

UBEZPIECZENIE BUDOWY NOWEGO BLOKU GAZOWEGO W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyzwanie:

Inwestor miał za zadanie wybudować na terenie pracującej elektrociepłowni nowy blok energetyczny produkujący ciepło i energię elektryczną. W ramach tego przedsięwzięcia należało ubezpieczyć zarówno proces budowy, jak i konsekwencje opóźnienia realizacji inwestycji oraz określić wymagania ubezpieczeniowe dla wieloletniej umowy serwisowej. Wybór głównego wykonawcy prowadzony był w ramach przetargu publicznego. Zakres ubezpieczenia i podział gestii ubezpieczeniowej należało uzgodnić z wszystkimi potencjalnymi wykonawcami, którymi są duże koncerny budowlane zarówno krajowe jak i zagraniczne. EIB zadbało o ten obszar związany z wymagającym projektem inwestycyjnym.

Działania EIB:

Inwestor w ramach przetargu publicznego wybierał głównego wykonawcę inwestycji. EIB opracowało dla inwestora szczegółowe zapisy do SIWZ na wybór wykonawcy bloku, określające między innymi zasady, na jakich zostanie ubezpieczona inwestycja oraz które ubezpieczenia zostaną zawarte przez inwestora, a jakie będzie zobowiązany zawrzeć wykonawca. Ze względu na wielkość inwestycji oraz jej skomplikowany charakter organizacyjny i techniczny z wszystkimi potencjalnymi wykonawcami były prowadzone szczegółowe negocjacje przyszłej umowy na realizację kontraktu, w tym także w zakresie ubezpieczeń. Ponieważ w konsorcjach starających się o realizację kontraktu występowały duże koncerny, w tym korporacje zagraniczne, ubezpieczone w ramach różnych systemów i zwyczajów, ich celem było dostosowanie wymaganego w kontrakcie zakresu ubezpieczeń do posiadanych przez siebie globalnych programów ubezpieczeniowych. W ramach negocjacji wyjaśniliśmy zasadność poszczególnych rozwiązań przyszłym wykonawcom oraz negocjowaliśmy szczegółowe wymagania określone dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. Wykonawcy w tym obszarze dostosowali się do potrzeb Inwestora określonych w SIWZ.

Podczas postępowania na wybór głównego wykonawcy inwestycji, równocześnie prowadzony był przez EIB przetarg na jej ubezpieczenie. Ze względu na możliwość zawarcia ubezpieczenia dopiero po wyborze głównego wykonawcy, a jednocześnie konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia przed początkiem realizacji inwestycji, postępowanie na ubezpieczenie inwestycji musiało być ściśle skorelowane z postępowaniem na wybór głównego wykonawcy.

Efekty:

Wszyscy potencjalni wykonawcy zaakceptowali zaproponowany przez EIB program ubezpieczenia inwestycji, który został tak skonstruowany, by umożliwić wykonawcom złożenie ofert oraz zapewnić bezpieczeństwo inwestycji.

Przy udziale EIB Inwestor zawarł umowę ubezpieczenia w pełni chroniącą jego interes ubezpieczeniowy, zarówno podczas realizacji kontraktu jak i związany z negatywnymi konsekwencjami opóźnienia realizacji inwestycji ze względu na szkody jakie mogą się wydarzyć podczas jej realizacji. Całość prac została zrealizowana zgodnie z trybem zamówienia publicznego.

Aby uzyskać więcej informacji
zapraszamy do kontaktu:

tel. +48 56 66 93 400
www.eib.com.pl

Jakub Szankin

jakub.szankin@eib.com.pl

Wojciech Radyński

wojciech.radynski@eib.com.pl



Ubezpieczenia
dla wymagających